

# 自治区 2023 年度预算绩效评价报告

赛文咨字【2024】第 034 号

项目名称：2023 年农业保险保费补贴项目

项目单位：伊吾县农业农村局

主管部门：伊吾县农业农村局

委托单位：伊吾县财政局

评价机构：新疆赛文市场调查咨询有限公司

2024 年 9 月



# 摘 要

## 一、项目概述

### （一）项目概述

农业保险保费补贴是指财政对农业保险业务的保费给予一定比例的补贴，补贴的对象是投保农户。财政提供一定比例的补贴，帮助农民支付保费，缓解农业保险的供需矛盾，使保费达到保险公司和农民都能接受的水平。

财政部贯彻落实党中央、国务院有关精神，按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则，实施了农业保险保险费补贴政策，在农户和地方自愿参加的基础上，为投保农户提供一定的保险费补贴，引导和支持其参加农业保险。自此，我国农业保险取得了快速发展。

综上所述，农业保险保费补贴项目是贯彻落实党中央、国务院有关要求的重要举措，对完善农业保险制度，促进农业保险持续健康发展，构建多层次农村金融服务体系，扩大农业保险覆盖面、稳定县域农业生产和农户收入等，具有重要意义。

### （二）项目实施情况

根据伊吾县农业工作领导小组暨乡村振兴领导小组结合本地实际，制定了《关于印发〈伊吾县 2022 年政策性农业保险实施方案〉的通知》（伊党农领字[2022]21 号）文件，由伊吾县农业农村局（以下称“项目单位”）实施农业保险保费补贴项目（以下称“本项目”“项目”）。项目年初预算安排 1262.54 万元，全年预算数 1198.25 万元；主要实施

内容对 2023 年农牧民实际承保养殖牲畜、种植亩数参保承担补贴，按中央、自治区、市、县的特定比例承担。

截止 2023 年 12 月 31 日，项目支出 941.26 万元，项目实际完成了农业、畜牧业保险保费补贴发放工作，发放对象是三家承保机构，分别是人保财险伊吾县支公司、人寿财产保险股份有限公司哈密中心支公司、太平洋财产保险股份有限公司伊吾支公司。

**(三) 绩效目标**

**1. 总目标**

农业保险保费补贴项目是贯彻落实党中央、国务院有关要求的重要举措，对完善农业保险制度，促进农业保险持续健康发展，构建多层次农村金融服务体系，扩大农业保险覆盖面、稳定县域农业生产和农户收入等，具有重要意义。

**2. 年度绩效目标**

项目设定年度绩效目标为：引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。

图 1-1 项目支出绩效目标表

项目名称		农业保险保费补贴						
预算单位		伊吾县农业农村局			项目 负责人		陈继泽、陈颖	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：1198.25						
		其中：财政拨款：1188.72						
		其他资金：9.53						
年度总体目标								
引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料

产出指标	数量指标	畜牧承保牲畜数量	≥30000 头	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		承包户数	≥1500 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		种植业承保面积	≥1.50 万亩	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时拨付保险额	=2023.12 年月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央承保标准	=13.50 元/亩	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区承保标准	=7.50 元/亩	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低灾害对农牧民各项损失	有效降低	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
		风险保障水平	高于上年度	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料
		承保理赔公示率	=100%	计划标准	-	8	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 二、绩效评价情况

### （一）评价结论

通过分析项目单位提供的相关资料，以及现场核实和问卷调查等方式，评价小组对农业保险保费补贴项目进行了综合评价。总体上看，该项目取得了很好的成效。综合评定“农业保险保费补贴项目”绩效得分为 92.36 分，绩效等级为“优秀”。

### （二）预算执行情况

农业保险保费补贴项目全年预算安排资金 1198.25 万元，实际到位资金 1198.25 万元，资金到位率为 100%；经核查平台指标和财务支出凭证，实际支出 941.26 万元，预算执行率 78.55%。

### **（三）项目绩效情况**

截止 2023 年 12 月 31 日，项目支出 941.26 万元，项目实际完成了农业、畜牧业保险保费补贴发放工作，发放对象是三家承保机构，分别是人保财险伊吾县支公司、人寿财产保险股份有限公司哈密中心支公司、太平洋财产保险股份有限公司伊吾支公司。通过实施本项目，主要起到带动农户参保意愿，提高保险覆盖面和风险保障水平，直接受益群众为县域参与投保群众 3295 户，对促进县域产业结构调整，保障农牧业安全生产起到引导支持作用；同时减轻了三家保险机构经营压力并提高承保意愿。

### **三、经验、问题和建议**

#### **（一）主要经验及做法**

一是建立健全基础台账。伊吾县农业农村局通过近年来农业保险保费补贴项目的实施，已建立农业保险基础信息台账，获得相对准确的种植业和养殖业的基础数据，为当年及以后年度的农业保险工作奠定了坚实基础。为有效利用台账数据，将保险机构提供的承保数据与台账数据比对，筛选和梳理出敏感数据，从而有效遏制了虚假投保、重复投保等情况发生，切实保障了投保群众的利益，进一步维护了农业保险保费补贴财政资金的安全。

二是强化资金执行监管。进一步完善了资金兑现流程，要求各保险机构完整、准确提供保险保费补贴资金申请、保险基础数据表等保单级数据，保险基础数据汇总表和明细表均需各职能部门盖章予以确认，财政部门核实无误后将保费

补贴资金直接拨付至各保险公司。在此基础上，建立保费补贴备查账，及时反映补贴资金收支余情况，努力做到各项数据及时更新备案。

## **（二）存在问题与不足**

存在的问题一：项目绩效设置偏低，从绩效目标设置的畜牧承保牲畜数量、承包户数、种植业承保面积等核心指标全年实际完成值分析，三项核心指标完成率分别为 202.08%、219.67%、191.33%，平均完成率为 204.36%，反映问题为项目绩效设置偏低。

存在的问题二：预算执行率偏低。项目安排预算 1198.25 万元，资金全额到位，2023 年实际支出 941.26 万元，预算执行率偏低为 78.55%。

存在的问题三：理赔定损难操作，参保农牧民责任划分确定难，基层单位缺乏专业技术人才。

## **（三）建议和改进措施**

一是，进一步完善农业保险基础信息台账，获得相对准确的种植业和养殖业的基础数据，为以后年度的农业保险工作提供数据基础；同时加强与保险机构的数据交互，及时提取和更新承保数据与台账数据比对，提高台账数据的可靠性，为项目绩效设定或调整提供合理依据。

二是，督促承保机构扎实做好保费基础数据管理，在确保承保理赔规范、资金使用安全、政策落实有效的基础上，进一步加大财政资金管理力度，符合补贴范围的，通过及时拨付保费补贴资金，提高预算执行率，从而积极引导农业保

险高质量发展服务乡村振兴。

三是，加强对参保农户生产要素投保情况的摸排，加强与气象、水利等部门单位的联系，鼓励保险承保机构利用卫星遥感、无人机等现代化技术，对承保面积测算、地块数据分析、灾害勘察等；同时加强基层协保员数字化能力培训，探索建立以数智化能力为导向的基层协保员培养制度。

主 评 人：黄智儒 黄智儒

评价机构：新疆赛文市场调查咨询有限公司

评价时间：2024 年 9 月



# 目 录

摘 要 .....	1
一、基本情况 .....	9
（一）项目概况。 .....	9
（二）项目绩效目标。 .....	11
二、绩效评价工作开展情况 .....	13
（一）绩效评价目的、对象和范围。 .....	13
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。 .....	13
（三）绩效评价工作过程。 .....	18
三、综合评价情况及评价结论 .....	20
四、绩效评价指标分析 .....	20
（一）项目决策情况。 .....	20
（二）项目过程情况。 .....	23
（三）项目产出情况。 .....	25
（四）项目效益情况。 .....	27
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	28
（一）主要经验及做法。 .....	28
（二）存在的问题及原因分析。 .....	28
六、相关建议 .....	30
七、其他需要说明的问题 .....	30
八、绩效评价结果应用建议 .....	31
附件：1. 项目绩效评价指标体系评分表 .....	32



附件： 2. 满意度调查问卷分析报告 .....	39
附件： 3. 保险保费支出明细表 .....	59
附件： 4. 绩效评价报告意见反馈表 .....	60

## 一、基本情况

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

### 1. 项目背景

农业保险保费补贴是指财政对农业保险业务的保费给予一定比例的补贴，补贴的对象是投保农户。农业保险损失频率和损失程度较高，要实现农业保险业务的财务平衡，保险费率会很高，靠农民自身难以承担。因此，需要财政提供一定比例的补贴，帮助农民支付保费，缓解农业保险的供需矛盾，使保费达到保险公司和农民都能接受的水平。农业保险是一种帮助农民管理生产风险的市场化手段，是国家对保费给予政策性补贴以促进农业保险的发展。这种农业保险作用补贴是一种不挂钩的收入支持政策，属于“绿箱”支出。

2007年以来，财政部贯彻落实党中央、国务院有关精神，按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则，实施了农业保险保险费补贴政策，在农户和地方自愿参加的基础上，为投保农户提供一定的保险费补贴，引导和支持其参加农业保险。自此，我国农业保险取得了快速发展。

2012年，财政部下发《关于进一步加大支持力度做好农业保险保费补贴工作的通知》，明确在现行政策基础上，财政部将进一步加大对农业保险的支持力度，增加保费补贴品种、扩大保费补贴区域、支持提高保障水平。为进一步做好农业保险保费补贴工作，提升财政资金使用绩效，推动农业保险加快高质量发展，结合近年来工作实践和新形势新要求，

财政部对 2016 年制定的《中央财政农业保险保费补贴管理办法》。

综上所述，农业保险保费补贴项目是贯彻落实党中央、国务院有关要求的重要举措，对完善农业保险制度，促进农业保险持续健康发展，构建多层次农村金融服务体系，扩大农业保险覆盖面、稳定县域农业生产和农户收入等，具有重要意义。

## 2. 主要内容及实施情况

根据伊吾县农业工作领导小组暨乡村振兴领导小组结合本地实际，制定了《关于印发〈伊吾县 2022 年政策性农业保险实施方案〉的通知》（伊党农领字[2022]21 号）文件，由伊吾县农业农村局（以下称“项目单位”）实施农业保险保费补贴项目（以下称“本项目”“项目”）。项目年初预算安排 1262.54 万元，全年预算数 1198.25 万元；主要内容对 2023 年农牧民实际承保养殖牲畜、种植亩数参保承担补贴，按中央、自治区、市、县的特定比例承担。从而引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。

截止 2023 年 12 月 31 日，项目支出 941.26 万元，项目实际完成了农业、畜牧业保险保费补贴发放工作，发放对象是三家承保机构，分别是人保财险伊吾县支公司、人寿财产保险股份有限公司哈密中心支公司、太平洋财产保险股份有限公司伊吾支公司。通过实施本项目，主要起到带动农户参保意愿，提高保险覆盖面和风险保障水平，直接受益群众为

县域参与投保群众 3295 户，对促进县域产业结构调整，保障农牧业安全生产起到引导支持作用；同时减轻了三家保险机构经营压力并提高承保意愿。

### **3. 资金投入和使用情况**

农业保险保费补贴项目全年预算安排资金 1198.25 万元，实际到位资金 1198.25 万元，资金到位率为 100%；经核查平台指标和财务支出凭证，实际支出 941.26 万元，预算执行率 78.55%。项目资金按照项目资金相关管理规定使用，项目的实际支出与规定用途相符，财务支出凭证符合相关财务管理规定。

### **4. 项目组织与管理情况**

为保证本项目顺利实施，伊吾县农业农村局通过建立强有力的组织领导机构和统一、高效、科学、务实的管理机构和运行机制，按畜牧、养殖两类分别指定专人负责，全面协调项目实施过程中的各项工作，督促检查相关农业保险配套政策的执行情况，保证项目的顺利实施，组织和协调有关部门对项目进行审查、监督、管理工作，对项目执行及资金使用情况进行检查、监督，向承保保险公司拨付资金。

## **（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

### **1. 总体目标**

农业保险保费补贴项目是贯彻落实党中央、国务院有关要求的重要举措，对完善农业保险制度，促进农业保险持续健康发展，构建多层次农村金融服务体系，扩大农业保险覆盖面、稳定县域农业生产和农户收入等，具有重要意义。

## 2. 年度绩效目标

项目设定年度绩效目标为：引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。

图 1-1 项目支出绩效目标表

项目名称		农业保险保费补贴							
预算单位		伊吾县农业农村局				项目 负责人		陈继泽、陈颖	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：1198.25							
		其中：财政拨款：1188.72							
		其他资金：9.53							
年度总体目标									
引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	畜牧承保牲畜数量	>=30000 头	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		承包户数	>=1500 户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		种植业承保面积	>=1.50 万亩	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	验收合格率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	按时拨付保险额	=2023.12 年月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	中央承保标准	=13.50 元/亩	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		自治区承保标准	=7.50 元/亩	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	降低灾害对农牧民各项损失	有效降低	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料	
		风险保障水平	高于上年度	计划标准	-	6	按评判等级赋分	说明材料	
		承保理赔公示率	=100%	计划标准	-	8	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围。**

#### **1. 绩效评价目的**

本次评价的目的旨在通过购买社会服务独立、客观、公正地核查农业保险保费补贴项目资金的申报、使用和绩效目标的实现情况，分析资金使用中存在的问题及原因，在此基础上提出改进和加强项目资金使用的意见和建议，从而进一步提高资金管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善支出项目绩效管理提供参考。

#### **2. 绩效评价对象和范围**

评价对象和范围是：伊吾县农业农村局 2023 年实施的农业保险保费补贴项目及其所涉及的财政预算资金。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

#### **1. 绩效评价原则**

（1）客观独立原则。制定实施方案中明确了伊吾县财政局、赛文公司、伊吾县农业农村局三方的权利和责任，严格执行利益冲突和回避制度，确保实施绩效评价的客观性和独立性。

（2）公开公正原则。客观、公正，数据资料真实正确，标准统一，公开并自觉接受有关方面监督。

（3）一致可靠原则。评价标准具有一定范围适用性，不能区别对待或随意变动，保证评价可以达到必要的可信度。

（4）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出与产出绩效之间的对应关系。

## 2. 评价依据

（1）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（2）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）

（3）《关于印发〈自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕148号）

（4）《关于印发〈自治区全面实施预算绩效管理的工作方案〉的通知》（新财预〔2018〕158号）

（5）《关于印发〈自治区财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕189号）

（6）《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）

（7）《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价结果应用暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕193号）

（8）《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（预算司〔2021〕6号）

（9）《关于进一步加强和规范第三方机构参与预算绩效管理的通知》（新财预〔2021〕49号）

（10）《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）

（11）《关于参照使用预算绩效评价指标体系的通知》

（自治区财政绩效评价中心）

（12）《重点项目绩效评价操作指引》（自治区财政绩效评价中心）

### 3. 评价指标体系（附表说明）

遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，以“完善体系运用、突出绩效导向”的评价思路，在与项目实施单位沟通的基础上不断研究完善，制定了绩效评价指标体系。

指标体系项目决策、实施过程、项目产出和项目效益 4 个一级指标、11 个二级指标、17 个三级指标和 35 个评分点，对农业保险保费补贴项目政策制定、投入、产出、效果和影响进行全面的评价。

评价指标体系在指标和权重设置上参考了财政部发布的《预算绩效评价共性指标体系框架》、《财政资金使用绩效评价指标（共性）》、《预算绩效评价指标体系 1.0》，并且结合了项目现场评价时与项目实施单位沟通及收集的资料分析。指标体系评分设计宗旨是“轻形式重应用、轻汇报重核查”，以便更客观准确地反映被评价项目的绩效情况，评价指标详见附件 1。

### 4. 评价方法

评价组通过单位自评、实地考察、座谈问询、对照查证和复核等多种方式，主要采用重要事件法、指标分析法、因素分析法、公众评议法，运用定性指标与定量指标结合、静态指标与动态指标结合、点上调查与面上分析结合的分析手段，确保评价结果客观、准确。具体如下：



### （1）重要事件法

是对本项目实施绩效评价的基本方法，涉及评价内容一是审查项目实施方案和批复程序相关材料，从而对项目立项充分性和规范性进行评价；二是审查项目绩效目标表，从而对项目绩效目标的合理性和明确性进行评价；三是审查可行性研究报告和批复、控制造价书等对预算指标的确定，从而对预算编制科学性和资金分配合理性进行评价。

通过审查，实施方案和批复文件齐备完整，审批程序规范，绩效目标基本设置科学合理。

### （2）指标分析法

要求实施单位提供的目标表指标作为参照指标，涉及评价内容一是审查指标到位和执行财务原始凭证，从而对资金到位率、执行率、规范性进行评价；二是审查项目实施单位内控相关财务管理制度、项目管理制度等关键性制度，从而对组织实施的制度保障和有效性进行评价；三是审查资金支付明细、工程进度款项、财政直接支付凭证、合同等原件，从而对项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本进行评价。

通过审查，相关手续和佐证材料齐全完整，财务凭证真实合法、审批程序规范科学、执行落实有效。

### （3）因素分析法

要求实施单位提供项目自评、总结、现场照片等相关文字图像资料，结合第三方实地调研和电话调查，对实施效益进行评价。涉及评价内容一是审查自评、总结等材料，从而

对项目实施整体情况作初步了解；二是审查项目施工过程中资料，印证实效效果。从而对产生的社会效益、生态效益、可持续影响方面进行评价；三是通过满意度调查及座谈等，从而对产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响方面进行评价。

通过审查，自评总结等材料相对齐全，项目实施了全过程财政绩效工作，通过实施方案、验收材料、现场调研、问卷走访、面谈，完工后实际效益达到计划标准。

#### （4）公众评议法

通过伊吾县农业农村局安排非项目实施人员的其他人员，对受益职工开展满意度调查，结合项目绩效评价组对实施单位、财政部门相关工作人员等面谈，从而对整体满意度进行评价。

通过审查，所惠及工作人员整体满意度较高，对项目实施效果普遍认可。

### 5. 评价标准

结合《自治区财政厅重点项目支出绩效评价报告专家评审打分表》，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档，分别是：优秀（得分  $\geq 90$ ）、良好（90, 80]、中等（80, 70]、差（得分  $< 70$  分）。

表 2-1 项目评价结果评分评级表

评价得分	评价等级
90 分（含）-100 分	优秀
80 分（含）-90 分（不含）	良好
70 分（含）-80 分（不含）	中等
70 分以下	差

有效的绩效评价标准遵循原则是：标准是基于工作而非

工作者、标准是可以达到的、标准是为人所知的、标准是经过协商而制定的、标准有时间的限制、标准必须有意义、标准是可以改变的。

按照以上原则，制定的评价标准有计划标准、行业标准、历史标准等。

（1）计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等做为评价标准。

（2）行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准

指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下，应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门等确认或认可的其他标准。

针对本项目，主要采用计划标准。

### **（三）绩效评价工作过程。**

项目评价小组成员：

项 目 总 审：黄智儒 注册会计师、注册税务师、  
高级会计师

项目主评人：周宏军 注册会计师、注册税务师  
高级会计师

项 目 经 理：王立冈

项目组成员：屈伟 绩效评价师  
杨玉玲

（1）制定评价方案（2024年7月5日-7月8日）

评价机构指派专人与伊吾县财政局及项目实施单位沟通，在全面调研和了解被评价项目相关情况和委托方评价意图的基础上，根据财政部门对实施绩效评价的基本规定，按照赛文公司单位内部项目实施和管理办法工作要求，拟定了科学可行的绩效评价实施方案，并提交由“主评人”为组长的内部评审小组评议通过，与委托方沟通确认后开展下一步工作。

#### （2）现场组织实施（2024年7月9日-7月31日）

根据绩效评价实施方案，由评价机构项目实施单位发项目评价函，评价组工作人员开展现场调查和资料收集整理工作，对资金使用单位提交的绩效自评资料进行收集、分类整理，并对自评材料的有关内容进行审核，对收集信息的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场评价提供情况参考。

#### （3）撰写评价报告初稿（2024年8月1日-8月20日）

在根据现场调研的基础上，工作人员将项目情况和佐证材料提交评审小组，逐项分析印证资料，结合书面初评和现场评价的结果对项目进行全面、综合评价分析，总结评价结论、归纳问题、分析原因、提出对策，形成初步评价意见。

#### （4）评价报告征求意见（2024年8月21日-8月31日）

将初步评价结论反馈给委托方和资金使用单位征求意见，并根据意见对评价报告进行评议。由评价机构对反馈意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈

的有效意见对评价报告进行修改。评价机构指定了专人负责  
对修改后的评价报告内审，审核通过后提交评审小组终审确  
定。

(6) 出具评价报告 (2024 年 9 月 1 日-9 月 10 日)

主评人签名并加评价机构印章后，形成正式评价报告后，  
提交项目单位及委托单位，同时按要求上传财政部“绩效评  
价第三方机构信用管理平台”备案。

三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表)

通过分析项目单位提供的相关资料，以及现场核实和问  
卷调查等方式，评价小组对农业保险保费补贴项目进行了综  
合评价。总体上看，该项目取得了很好的成效。综合评定“农  
业保险保费补贴项目”绩效得分为 92.36 分，绩效等级为“优  
秀”。其中：项目决策类指标权重 20 分，得分 19.5 分，得  
分率为 97.5%；过程类指标权重 20 分，得分 19.36 分，得分  
率 96.8%；产出类指标权重 30 分，得分 23.5 分，得分率 78.33%；  
效益类指标权重 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

表 3-1 项目综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值比重
1. 决策	20	19.5	97.5%
2. 管理	20	19.36	96.8%
3. 产出	30	23.5	78.33%
4. 效果	30	30	100%
综合绩效	100	92.36	92.36%

评价指标体系评分表见附件 1。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策类指标由 3 个二级指标 6 个三级指标构成，权

重分值 20 分，评价得分 19.5 分，得分率 97.5%。各项指标业绩值和得分情况如下表所示：

表 4-1 项目决策情况得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	业绩值	权重	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (7分)	立项依据充分性	充分	充分	4.0	4.0	100%
		立项程序规范性	规范	规范	3.0	3.0	100%
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	合理	不完全合理	4.0	4.0	100%
		绩效指标明确性	明确	不明确	3.0	2.5	83.33%
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	科学	科学	3.0	3.0	100%
		资金分配合理性	合理	合理	3.0	3.0	100%
合计					20.0	19.5	97.5%

## 1. 项目立项指标得分分析

该指标考察项目立项依据的充分性和立项程序的规范性。指标权重分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。

(1) 立项依据充分性。经核查，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央农村工作会议和第三次中央新疆工作座谈会精神，以服务“三农”为宗旨，以提高农业抵御自然灾害风险能力、构建和完善农业生产风险保障服务体系为主线，以保障粮食安全为重点，以农业增效、农民增收为目标，积极探索推进农业保险改革，激发农业保险发展动力与创新活力，着力提高理赔精准度和理赔时效性，有效发挥政策性农业保险“稳定器”“助推器”作用，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政

策。

根据中央、自治区、哈密市政策性农业保险方针政策，充分发挥政策性农业保险助推全县产业结构优化调整，根据《哈密市 2022 年农业政策性保险实施方案》等法规政策，确定实施本项目，该项目符合行业发展规划和政策要求。

项目立项与部门职责范围相符，结合了伊吾县政策性农业保险工作和农业农村经济发展实际，属于部门履职所需。

根据《伊吾县 2022 年政策性农业保险实施方案》，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

项目由伊吾县农业农村局负责实施，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。

（2）立项程序规范性。本项目为部门单位履职和政策类项目，伊吾县农业工作领导小组暨乡村振兴领导小组结合本地实际，制定了《关于印发〈伊吾县 2022 年政策性农业保险实施方案〉的通知》（伊党农领字[2022]21 号）；不涉及可行性论证和专家评审，不涉及事前绩效评估。

## 2. 绩效目标指标得分分析

该指标考察绩效目标合理性和绩效指标明确性。指标权重分值 7 分，评价得分 6.5 分，得分率 92.86%。

（1）绩效目标合理性。经核查，该项目有绩效目标；项目绩效目标按照实施方案确定的承保范围，结合 2023 年度计划种植承保和养殖承保数设定，与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果是降低灾害对农牧民各项损失，风

险保障水平逐年提高，符合正常的业绩水平；项目根据实际承保养殖牲畜、种植亩数发生理赔金额，按中央、自治区、市、县的特定比例承担，项目资金量与预算相匹配。

（2）绩效指标明确性。经核查，项目绩效目标表将实施内容细化分解为具体的绩效指标，核心指标的产出指标按年度预期值结合近年实际值设定；项目所设定绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，设定3级指标11条，定量指标9条；项目绩效指标明确，但成本指标按所列补贴标准不完整，且与项目安排资金量无法对应，扣0.5分。

### 3. 资金投入指标得分分析

该指标主要考察预算编制科学性和资金分配合理性，指标权重分值6分，评价得分6分，得分率100%。

（1）预算编制科学性。经核查，项目根据实际承保养殖牲畜、种植亩数发生理赔金额，预算内容与项目内容相匹配；按中央、自治区、市、县的特定比例承担，安排政策资金依据充分；经核查项目实施方案，政策下达资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性。经核查，预算资金按照项目实际资金需求进行分配；项目资金通过大平台下达指标，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

### （二）项目过程情况。

项目过程类指标由2个二级指标5个三级指标构成，权重分值20分，评价得分19.36分，得分率96.8%。各项指标业绩值和得分情况如下表所示：



表 4-2 项目过程情况得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	业绩值	权重	得分	得分率
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	100%	100%	3.0	3.0	100%
		预算执行率	100%	78.55%	3.0	2.36	78.67%
		资金使用合规性	合规	合规	4.0	4.0	100%
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	健全、完善	健全、完善	4.0	4.0	100%
		制度执行有效性	有效	有效	6.0	6.0	100%
合计					20.0	19.36	96.8%

### 1. 资金管理指标得分分析

该指标主要考察项目资金到位率、预算执行率和资金使用合规性，指标权重 10 分，得分 9.36 分，得分率 93.6%。

(1) 资金到位率。经核查，项目全年预算 1198.25 万元，项目资金通过大平台下达指标，实际到位资金 1198.25 万元，资金到位率为 100%。

(2) 预算执行率。经核查平台指标和财务支出凭证，实际支出 941.26 万元，预算执行率 78.55%，扣 0.86 分。

(3) 资金使用合规性。经核查项目档案及原始凭证，项目资金使用符合相关资金管理辦法和财务管理制度的有关规定；经核查项目档案及原始凭证，资金的拨付有完整的审批程序和手续；经核查项目档案及原始凭证，资金使用符合项目合同规定的用途；经核查项目档案及原始凭证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### 2. 组织实施指标得分分析

该指标主要考察管理制度的健全性和制度执行有效性，指标权重 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

(1) 管理制度健全性。经核查单位内控制度，项目实

施单位已建立财务、项目、采购、资产、合同、档案等相关管理制度；已建立的单位内控制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性。在项目实施规程中，项目有关人员遵守相关法律法规和相关管理规定，根据保险公司理赔数据，实施验收并发放资金工作；经核查项目资料，资金下达文件、理赔资料、补贴台账等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、前期摸底、信息支撑、保险公司理赔、负责验收等落实到位。

### （三）项目产出情况。

项目产出类指标由 4 个二级指标 4 个三级指标构成，权重分值 30 分，评价得分 23.5 分，得分率 78.33%。各项指标业绩值和得分情况如下表所示：

表 4-3 项目产出情况得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	业绩值	权重	得分	得分率
产出 (30 分)	产出数量 (8 分)	实际完成率	100%	204.36%	8.0	3.0	37.5%
	产出质量 (8 分)	质量达标率	100%	100%	8.0	8.0	100%
	产出时效 (7 分)	完成及时率	100%	100%	7.0	7.0	100%
	产出成本 (7 分)	成本完成率	≤100%	78.55%	7.0	5.5	78.57%
合计					30.0	23.5	78.33%

#### 1. 产出数量指标得分分析

该指标主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。经核查，畜牧承保牲畜数量、承包户数、种植业承保面积等核心指标全年实际完成率分别

为 202.08%、219.67%、191.33%，平均完成率为 204.36%。

对照项目目标表、自评表，三级指标完成情况如下：

指标 1 “畜牧承保牲畜数量”指标，预期指标值为大于等于 30000 头；实际完成指标值为 60623 头，指标完成率为 202.08%；

指标 2 “承包户数”指标，预期指标值为大于等于 1500 户；实际完成指标值为 3295 户，指标完成率为 219.67%；

指标 3 “种植业承保面积”指标，预期指标值为大于等于 1.50 万亩；实际完成指标值为 2.87 万亩，指标完成率为 191.33%。

该指标权重得分 8 分，按照实际完成率不超出 50%的不扣分，超出 50%及以上的，每超出 5%扣 0.5 分，扣完为止的评分细则，得分 3 分，得分率 37.5%。

## **2. 产出质量指标得分分析**

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。经核查，截止 2023 年底，按照各保险公司认定农牧民承保种植和养殖发生理赔情况，进行确认并安排支付。

对照项目目标表、自评表，三级指标完成情况如下：

质量指标 1 “验收合格率”预期指标值大于等于 90%，实际完成 100%，指标完成率 111.11%。

该指标权重得分 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。

## **3. 产出时效指标得分分析**

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间

与计划完成时间的比较。经核查，项目实施期限为全年实施，按半年统计承保赔付。

对照项目目标表、自评表，三级指标完成情况如下：

时效指标 1 “按时拨付保险额” 预期指标值 2023 年 12 月，实际完成 2023 年 12 月，指标完成率 100%。

该指标权重得分 7 分，评价得分 7 分，得分率 100%。

**4. 产出成本指标得分分析**

该指标主要考察成本完成率，即完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率。经核查平台指标和财务支出凭证，实际支出 941.26 万元，预算执行率 78.55%，扣 1.5 分。

该指标权重分 7 分，按照项目成本完成率=（实际支出/计划支出）\*100%的评分细则，得分 5.5 分，得分率 78.57%。

**（四）项目效益情况。**

项目效益类指标由 2 个二级指标 2 个三级指标构成，权重分值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。各项指标业绩值和得分情况如下表所示：

表 4-4 项目效益情况得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	业绩值	权重	得分	得分率
效益 (30 分)	实施效益 (20 分)	社会效益 (20 分)	有效	有效	20.0	20.0	100%
	满意度 (10 分)	受益群众满意度(10 分)	>=90%	96.05%	10.0	10.0	100%
合计					30.0	30.0	100%

**1. 实施效益指标得分分析**

该指标主要考察项目实施产生的效益。对照《关于印发<伊吾县 2022 年政策性农业保险实施方案>的通知》，结合

伊吾县农业农村局本项目工作计划和工作总结，项目的开展降低了灾害对农牧民各项损失，提高了风险保障水平。

对照项目目标表、自评表，三级指标完成情况如下：

社会效益指标 1 “降低灾害对农牧民各项损失” 预期指标值有效降低，实际完成有效降低，指标完成率 100%；

社会效益指标 2 “风险保障水平” 预期指标值高于上年度，实际完成高于上年度，指标完成率 100%。

社会效益指标 3 “承保理赔公示率” 预期指标值 100%，实际完成 100%，指标完成率 100%。

该指标权重得分 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

## **2. 满意度指标得分分析**

调查对象对本项目的满意程度普遍给予肯定。共发放满意度问卷 25 份，回收问卷 20 份，有效问卷 20 份，总体满意度得分为 96.05 分。结合评价机构专人现场对财政部门、实施单位工作人员、受益企业及群众等实施问卷调查结果，综合评定满意度率 96.05%。

该指标权重得分 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法。**

一是建立健全基础台账。伊吾县农业农村局通过近年来农业保险保费补贴项目的实施，已建立农业保险基础信息台账，获得相对准确的种植业和养殖业的基础数据，为当年及以后年度的农业保险工作奠定了坚实基础。为有效利用台账数据，将保险机构提供的承保数据与台账数据比对，筛选和

梳理出敏感数据，从而有效遏制了虚假投保、重复投保等情况发生，切实保障了投保群众的利益，进一步维护了农业保险保费补贴财政资金的安全。

二是强化资金执行监管。进一步完善了资金兑现流程，要求各保险机构完整、准确提供保险保费补贴资金申请、保险基础数据表等保单级数据，保险基础数据汇总表和明细表均需各职能部门盖章予以确认，财政部门核实无误后将保费补贴资金直接拨付至各保险公司。在此基础上，建立保费补贴备查账，及时反映补贴资金收支余情况，努力做到各项数据及时更新备案。

## **（二）存在的问题及原因分析。**

存在的问题一：项目绩效设置偏低，从绩效目标设置的畜牧承保牲畜数量、承包户数、种植业承保面积等核心指标全年实际完成值分析，三项核心指标完成率分别为 202.08%、219.67%、191.33%，平均完成率为 204.36%，反映问题为项目绩效设置偏低。

原因分析：2023 年为疫情结束后第一个自然年度，农牧民种植和养殖数量、参保意愿、保险公司承保意向等存在较大不确定性，绩效目标设定无可靠参照依据；同时实际参保情况好于预期，造成指标完成率出超预期。

存在的问题二：预算执行率偏低。项目安排预算 1198.25 万元，资金全额到位，2023 年实际支出 941.26 万元，预算执行率偏低为 78.55%。

原因分析：项目根据实际承保养殖牲畜、种植亩数发生

理赔金额，按中央、自治区、市、县的特定比例承担；

存在的问题三：理赔定损难操作，参保农牧民责任划分确定难，基层单位缺乏专业技术人才。

原因分析：政策性农业保险标的主要是农作物和牲畜产品，具有不匀称性特征，一旦发生保险事故，保险责任的划分相当困难；政策性农业保险要求工作人员既要懂保险的业务知识，又要懂农技的相关知识，给理赔带来许多困难。

## 六、相关建议

一是，进一步完善农业保险基础信息台账，获得相对准确的种植业和养殖业的基础数据，为以后年度的农业保险工作提供数据基础；同时加强与保险机构的数据交互，及时提取和更新承保数据与台账数据比对，提高台账数据的可靠性，为项目绩效设定或调整提供合理依据。

二是，督促承保机构扎实做好保费基础数据管理，在确保承保理赔规范、资金使用安全、政策落实有效的基础上，进一步加大财政资金管理力度，符合补贴范围的，通过及时拨付保费补贴资金，提高预算执行率，从而积极引导农业保险高质量发展服务乡村振兴。

三是，加强对参保农户生产要素投保情况的摸排，加强与气象、水利等部门单位的联系，鼓励保险承保机构利用卫星遥感、无人机等现代化技术，对承保面积测算、地块数据分析、灾害勘察等；同时加强基层协保员数字化能力培训，探索建立以数智化能力为导向的基层协保员培养制度。

## 七、其他需要说明的问题

该项目的绩效评价结论可靠性基于相关部门和项目单位提供项目资料的全面性、真实性和准确性，绩效评价组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的基础上核实、分析，作出绩效评价结论。

## 八、绩效评价结果应用建议

为有效提高财政预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性，建议将本次绩效评价结果作为预算单位次年预算编制的重要依据，并优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

本项目绩效评价结果为“优秀”，建议根据政策制度，结合伊吾县委、县政府工作安排以及本级财力情况等因素，原则上优先予以保障。

主评人：黄智儒

黄智儒

评价机构：新疆赛文市场调查咨询有限公司

评价时间：2024年9月

附件：1. 绩效评价指标体系评分表

附件：2. 满意度调查问卷分析报告

附件：3. 绩效评价报告意见反馈表



附件：1. 农业保险保费补贴项目绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评价标准	评分规则	评分过程	业绩值	得分	得分率
决策（20分）	项目立项（7分）	立项依据充分性（4分）	1	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	符合	计划标准	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合得1分，不符合得0分。	全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻中央农村工作会议和第三次中央新疆工作座谈会精神，以服务“三农”为宗旨，以提高农业抵御自然灾害风险能力、构建和完善农业生产风险保障服务体系为主线，以保障粮食安全为重点，以农业增效、农民增收为目标，积极探索推进农业保险改革，激发农业保险发展动力与创新活力，着力提高理赔精准度和理赔时效性，有效发挥政策性农业保险“稳定器”“助推器”作用，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分。	符合	1	100%

		1	项目立项是否符合行业发展规划和政策要求	符合	计划标准	项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，符合得1分，不符合得0分。	根据中央、自治区、哈密市政策性农业保险方针政策，充分发挥政策性农业保险助推全县产业结构优化调整，根据《哈密市2022年农业政策性保险实施方案》等法规政策，确定实施本项目，该项目符合行业发展规划和政策要求，得1分。	符合	1	100%
		1	项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需	相符	计划标准	项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，符合得1分，不符合得0分。	项目立项与部门职责范围相符，结合了伊吾县政策性农业保险工作和农业农村经济发展实际，属于部门履职所需，得1分。	相符	1	100%
		0.5	项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	符合	计划标准	项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，符合得0.5分，不符合得0分。	根据《伊吾县2022年政策性农业保险实施方案》，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。	符合	0.5	100%
		0.5	项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	不重复	计划标准	项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，不重复得0.5分，不符合得0分。	项目由伊吾县农业农村局负责实施，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复，得0.5分。	不重复	0.5	100%

绩效目标(7分)	立项程序规范性(3分)	3	事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	是	计划标准	事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，是得1分，不是得0分。	本项目为部门单位履职和政策类项目，伊吾县农业工作领导小组暨乡村振兴领导小组结合本地实际，制定了《关于印发〈伊吾县2022年政策性农业保险实施方案〉的通知》（伊党农领字[2022]21号）；不涉及可行性论证和专家评审，不涉及事前绩效评估，得1分。	是	3	100%
	绩效目标合理性(4分)	1	项目是否有绩效目标	有	计划标准	项目是否有绩效目标，有得1分，没有得0分。	经核查，该项目有绩效目标，得1分。	有	1	100%
		1	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	相关	计划标准	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，相关得1分，每有一项不相关扣0.25分，扣完为止。	经核查，项目绩效目标按照实施方案确定的承保范围，结合2023年度计划种植承保和养殖承保数设定，与实际工作内容相关，得1分。	相关	1	100%
		1	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平	符合	计划标准	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，符合得1分，每有一项不符合扣0.25分，扣完为止。	经核查，项目预期产出效益和效果是降低灾害对农牧民各项损失，风险保障水平逐年提高，符合正常的业绩水平，得1分。	符合	1	100%
		1	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	匹配	计划标准	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，匹配得1分，不匹配得0分。	项目根据实际承保养殖牲畜、种植亩数发生理赔金额，按中央、自治区、市、县的特定比例承担，项目资金量与预算相匹配，得1分。	匹配	1	100%

		绩效指标明确性(3分)	1	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	是	计划标准	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,有得1分,每有一项不符合扣0.25分,扣完为止。	经核查,项目绩效目标表将实施内容细化分解为具体的绩效指标,核心指标的产出指标按年度预期值结合近年实际值设定,得1分。	是	1	100%
			1	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	是	计划标准	是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现,相关得1分,每有一项不是扣0.25分,扣完为止。	经核查,项目所设定绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现,设定3级指标11条,定量指标9条,得1分。	是	1	100%
			1	是否与项目目标任务数或计划数相对应	相对应	计划标准	是否与项目目标任务数或计划数相对应,符合得1分,每有一项不符合扣0.5分,扣完为止。	经核查,项目绩效指标明确,但成本指标按所列补贴标准不完整,且与项目安排资金量无法对应,扣0.5分。	不相对应	0.5	50%
	资金投入(6分)	预算编制科学性(3分)	1	预算内容与项目内容是否匹配	匹配	计划标准	预算内容与项目内容是否匹配,匹配得1分,不匹配得0分。	经核查,项目根据实际承保养殖牲畜、种植亩数发生理赔金额,预算内容与项目内容相匹配,得1分。	匹配	1	100%
			1	预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制	是	计划标准	预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制,是得1分,不是得0分。	经核查项目,按中央、自治区、市、县的特定比例承担,安排政策资金依据充分,得1分。	是	1	100%
			1	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	匹配	计划标准	预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配,匹配得1分,不匹配得0分。	经核查项目实施方案,政策下达资金量与工作任务相匹配,得1分。	匹配	1	100%
		资金分配合理性(3分)	1.5	预算资金分配依据是否充分	充分	计划标准	预算资金分配依据是否充分,充分得1分,不充分得0分。	经核查,预算资金按照项目实际资金需求进行分配,得1.5分。	充分	1.5	100%

		分)	1.5	资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应	是	计划标准	资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，适应得1分，不完全适应得0.6分，不适应得0分。	经核查，项目资金通过大平台下达指标，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得1.5分。	是	1.5	100%
过程（20分）	资金管理（10分）	资金到位率（3分）	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%	100%	计划标准	资金到位率达100%得满分，每下降1%扣除权重分的1%，低于60%，得0分。	经核查，项目全年预算1198.25万元，项目资金通过大平台下达指标，实际到位资金1198.25万元，资金到位率为100%。	100%	3	100%
		预算执行率（3分）	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	100%	计划标准	预算执行率达100%得满分，每下降1%扣除权重分的1%，低于60%，得0分。	经核查平台指标和财务支出凭证，实际支出941.26万元，预算执行率78.55%，扣0.86分。	78.55%	2.36	78.67%
		资金使用合规性（4分）	1	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	符合	计划标准	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合得1分，每有一项不符合扣0.25分，扣完为止。	经核查项目档案及原始凭证，项目资金使用符合相关资金管理办法和财务管理制度有关规定，得1分。	符合	1	100%
			1	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	有	计划标准	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，有得1分，每有一项缺失扣0.25分，扣完为止。	经核查项目档案及原始凭证，资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分。	有	1	100%
			1	是否符合项目预算批复或合同规定的用途	符合	计划标准	是否符合项目预算批复或合同规定的用途，符合得1分，每有一项不符合扣0.25分，扣完为止。	经核查项目档案及原始凭证，资金使用符合项目合同规定的用途，得1分。	符合	1	100%
			1	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	否	计划标准	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，否得1分，是得0分。	经核查项目档案及原始凭证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。	否	1	100%

	组织实施（10分）	管理制度健全性（4分）	2	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	已制定	计划标准	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，已制定得2分，每有一项缺失扣0.25分，扣完为止。	经核查单位内控制度，项目实施单位已建立财务、项目、采购、资产、合同、档案等相关管理制度，得2分。	健全	2	100%
			2	财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	是	计划标准	财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，是得2分，每有一项不是扣0.25分，扣完为止。	经核查单位内控制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。得2分。	是	2	100%
		制度执行有效性（6分）	2	是否遵守相关法律法规和相关管理规定	是	计划标准	是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是得1分，不是得0分。	在项目实施规程中，项目有关人员遵守相关法律法规和相关管理规定，根据保险公司理赔数据，实施验收并发放资金工作，得1分。	是	2	100%
			2	项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档	是	计划标准	项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，是得2分，每有一项不是扣0.25分，扣完为止。	经核查项目资料，资金下达文件、理赔资料、补贴台账等资料齐全并及时归档，得2分。	是	2	100%
			2	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位	是	计划标准	项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，是得2分，每有一项不是扣0.25分，扣完为止。	项目实施的人员条件、前期摸底、信息支撑、保险公司理赔、负责验收等落实到位，得2分。	是	2	100%
产出（30分）	产出数量（8分）	实际完成率	8	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%	100%	计划标准	1. 实际完成率达100%得满分；2. 未达到的按完成率计分；3. 实际完成率不超出50%的不扣分，超出50%及以上的，每超出5%扣0.5分，扣完为止。	经核查，畜牧承保牲畜数量、承包户数、种植业承保面积等核心指标全年实际完成率分别为202.08%、219.67%、191.33%，平均完成率为204.36%，根据评分指标细则，扣8分。	204.36%	3	37.5%

	产出质量(8分)	质量达标率	8	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	100%	计划标准	质量达标率达100%得满分;未达到的,按完成率计分。	经核查,截止2023年底,按照各保险公司认定农牧民承保种植和养殖发生理赔情况,进行确认并安排支付,得8分。	100%	8	100%
	产出时效(7分)	完成及时率	7	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间与计划时间是否一致	100%	计划标准	项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间与计划时间是否一致,提前完工时间在20%以内的不扣分,逾期完工的根据时间进度计算完成及时率,进行扣分,扣完为止。	经核查,项目实施期限为全年实施,按半年统计承保赔付,根据评分标准,得7分。	100%	7	100%
	产出成本(7分)	成本完成率	7	项目是否超预算、成本是否节约	≤100%	计划标准	1.项目超预算的,得0分;2.项目成本完成率=(实际支出/计划支出)*100%,计算得分。	经核查平台指标和财务支出凭证,实际支出941.26万元,预算执行率78.55%,扣1.5分。	78.55%	5.5	78.57%
效益(30分)	实施效益(20分)	社会效益(20分)	20	降低灾害对农牧民各项损失,风险保障水平逐年提高	有效	计划标准	效果明显得权重分的90%-100%,具有效果得权重分的60%-89%,效果不明显得权重分的0%-59%,没有效果不得分。	对照《关于印发〈伊吾县2022年政策性农业保险实施方案〉的通知》,结合伊吾县农业农村局本项目工作计划和工作总结,项目的开展降低了灾害对农牧民各项损失,提高了风险保障水平,得20分。	有效	20	100%
	满意度(10分)	受益群众满意度(10分)	10	受益职工对项目实施的满意程度	≥90%	计划标准	调查对象满意度达90%得满分,每下降1%,扣除权重的2%,满意率低于60%,得0分。	对项目实施调查问卷,从封闭式结果以指标分析法、和开放式结果以因素法,结合项目自评及满意度整体打分,综合衡量满意率96.05%,得分10分。	96.05%	10	100%
合计			100	/	/	/	/	/	/	92.36	92.36%

## 附件：2. 满意度调查问卷分析报告

### 农业保险保费补贴项目满意度调查问卷分析报告

#### 一、研究设计

##### （一）调研对象

本次问卷调查的对象是受益农牧民、保险公司人员、项目实施人员等。

##### （二）调研内容

调查对象对农业保险保费补贴项目的评价。

##### （三）调研方法

在调查目标人群内，随机开展问卷调查，具体问卷见问卷设计。在全面调查开展之前会先进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方案再进行一次修改调整。

##### （四）抽样方式

农业保险保费补贴项目绩效评价满意度调查采取分层不等概率随机抽样法。首先对调查对象进行分层，将对象分为受益农牧民、保险公司人员、项目实施人员三层，再对三层人员进行随机抽样。设计问卷总计 25 份。

##### （五）问卷的发放和回收

为给调研对象创造良好的作答环境、保证调研的科学性和严谨性，由相关部门的协调配合下，组织安排问卷调查工作。



## 二、问卷设计

### 农业保险保费补贴项目满意度调查问卷

(2024 年 7 月)

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对伊吾县农业农村局实施的农业保险保费补贴项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和受益单位、群众满意度，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

#### 一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）

☐ 受益农牧民      ☐ 保险公司人员      ☐ 农业农村局项目人员

2. 本项目旨在充分发挥政策性农业保险助推产业结构优化调整，支持“三农”发展的保障作用，对此您了解吗？（单选）

☐ 了解      ☐ 了解一点      ☐ 不了解

3. 您觉得农业增效、农民增收，对实现乡村振兴、加快农业农村现代化的重要程度如何？（单选）

☐ 非常重要      ☐ 重要      ☐ 一般      ☐ 可有可无

#### 二、满意度情况

4. 您是否知晓或了解农业保险保护相关政策？（单选）

☐ 了解      ☐ 了解一点      ☐ 不了解

5. 您通过哪些渠道了解到农业资源及生态保护补助相关政策的？（可多选）

☐ 政策引导、培训宣传      ☐ 亲朋好友      ☐ 网络、报纸、电视      ☐ 其他

6. 财政部门是否能及时拨付财政补贴资金？（单选）

☐ 非常及时      ☐ 较为及时      ☐ 不及时      ☐ 不清楚

7. 您认为农业保险政策落实对受益群众的收入水平有何影响？（单选）

☐ 有所增加      ☐ 没有变化      ☐ 有所降低

8. 本地实施政策性农业保险，您的态度是？（单选）

☐ 积极支持   ☐ 无所谓   ☐ 反对

9. 政策性农业保险，理赔办理、各级审核的便利性和时效性，您的评价是？  
（单选）

☐ 非常满意   ☐ 满意   ☐ 基本满意   ☐ 不满意

10. 您认为政策性保险的落实，对受益农牧民生活及生产的改善程度？（单选）

☐ 改善很大   ☐ 有所改善   ☐ 没有改善

11. 您对政策性农业保险实施内容全面性、与我县现状相符性的评价是？（单选）

☐ 非常满意   ☐ 满意   ☐ 基本满意   ☐ 不满意

12. 项目实施后，对产业结构调整优化、支出“三农”发展等方面的作用是否满意？（单选）

☐ 非常满意   ☐ 满意   ☐ 基本满意   ☐ 不满意

13. 根据您对我县政策性农业保险落实和实施情况了解，满分 100 分的话，您打多少分？

\_\_\_\_\_分

14. 请问您是否还有什么意见和建议？

（问卷到此结束，感谢您的配合参与）

### 三、调研实施

#### （一）调研开展情况

根据项目进度安排，项目组于 2024 年 7 月，对调查对象进行问卷的发放与回收。


#### （二）问卷回收情况

共发放满意度问卷 25 份，回收问卷 20 份，有效问卷 20 份，总体满意度得分为 96.05 分。结合评价机构专人现场对财政部门、实施单位工作人员、受益企业及群众等实施问卷调查结果，综合评定满意度率 96.05%。

### 四、调查结果分析

根据问卷统计结果，对问卷情况分析如下：

满意度问题由 14 项指标构成，其中 13 项封闭式问题，1 项开放式问题；其中 10 项指标参与满意度计算，指标的满意度分为四档，即“非常满意”、“满意”、“基本满意”和“不满意”；满分为 100 分，各档次对应的分值为 100 分、80 分、50 分和 0 分，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。综合来看，受访对象的满意度分析结果为 96.05 分。



## 五、满意度调查问卷（篇幅有限，仅展示部分）

### 农业保险保费补贴项目满意度调查问卷

（2024 年 7 月）

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对伊吾县农业农村局实施的农业保险保费补贴项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和受益单位、群众满意度，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名：阿北古·依米子 电话：18799660853

#### 一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）

☒ 受益农牧民 ☐ 保险公司人员 ☐ 农业农村局项目人员

2. 本项目旨在充分发挥政策性农业保险助推产业结构优化调整，支持“三农”发展的保障作用，对此您了解吗？（单选）

☐ 了解 ☒ 了解一点 ☐ 不了解

3. 您觉得农业增效、农民增收，对实现乡村振兴、加快农业农村现代化的重要程度如何？（单选）

☒ 非常重要 ☐ 重要 ☐ 一般 ☐ 可有可无

#### 二、满意度情况

4. 您是否知晓或了解农业保险保护相关政策？（单选）

☒ 了解 ☐ 了解一点 ☐ 不了解

5. 您通过哪些渠道了解到农业资源及生态保护补助相关政策的？（可多选）

☒ 政策引导、培训宣传 ☒ 亲朋好友 ☒ 网络、报纸、电视 ☐ 其他

6. 财政部门是否能及时拨付财政补贴资金？（单选）

☒ 非常及时 ☐ 较为及时 ☐ 不及时 ☐ 不清楚

7. 您认为农业保险政策落实对受益群众的收入水平有何影响？（单选）

☒ 有所增加 ☐ 没有变化 ☐ 有所降低

8. 本地实施政策性农业保险，您的态度是？（单选）

☒积极支持 ☐无所谓 ☐反对

9. 政策性农业保险，理赔办理、各级审核的便利性和时效性，您的评价是？

(单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

10. 您认为政策性保险的落实，对受益农牧民生活及生产的改善程度？(单

选)

☒改善很大 ☐有所改善 ☐没有改善

11. 您对政策性农业保险实施内容全面性、与我县现状相符性的评价是？(单

选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

12. 项目实施后，对产业结构调整优化、支出“三农”发展等方面的作用是

否满意？(单选)

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

13. 根据您对我县政策性农业保险落实和实施情况了解，满分100分的话，

您打多少分？

90分

14. 请问您是否还有什么意见和建议？



(问卷到此结束，感谢您的配合参与)

## 农业保险保费补贴项目满意度调查问卷

(2024 年 7 月)

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对伊吾县农业农村局实施的农业保险保费补贴项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和受益单位、群众满意度，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名：陈成梅 电话：1538820333

### 一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）

☒ 受益农牧民 ☐ 保险公司人员 ☐ 农业农村局项目人员

2. 本项目旨在充分发挥政策性农业保险助推产业结构优化调整，支持“三农”发展的保障作用，对此您了解吗？（单选）

☒ 了解 ☐ 了解一点 ☐ 不了解

3. 您觉得农业增效、农民增收，对实现乡村振兴、加快农业农村现代化的重要程度如何？（单选）

☒ 非常重要 ☐ 重要 ☐ 一般 ☐ 可有可无

### 二、满意度情况

4. 您是否知晓或了解农业保险保护相关政策？（单选）

☐ 了解 ☒ 了解一点 ☐ 不了解

5. 您通过哪些渠道了解到农业资源及生态保护补助相关政策的？（可多选）

☒ 政策引导、培训宣传 ☒ 亲朋好友 ☒ 网络、报纸、电视 ☐ 其他

6. 财政部门是否能及时拨付财政补贴资金？（单选）

☒ 非常及时 ☐ 较为及时 ☐ 不及时 ☐ 不清楚

7. 您认为农业保险政策落实对受益群众的收入水平有何影响？（单选）

☒ 有所增加 ☐ 没有变化 ☐ 有所降低

8. 本地实施政策性农业保险，您的态度是？（单选）

☒ 积极支持   ☐ 无所谓   ☐ 反对

9. 政策性农业保险，理赔办理、各级审核的便利性和时效性，您的评价是？

(单选)

☒ 非常满意   ☐ 满意   ☐ 基本满意   ☐ 不满意

10. 您认为政策性保险的落实，对受益农牧民生活及生产的改善程度？(单选)

☒ 改善很大   ☐ 有所改善   ☐ 没有改善

11. 您对政策性农业保险实施内容全面性、与我县现状相符性的评价是？(单选)

☒ 非常满意   ☐ 满意   ☐ 基本满意   ☐ 不满意

12. 项目实施后，对产业结构调整优化、支出“三农”发展等方面的作用是否满意？(单选)

☒ 非常满意   ☐ 满意   ☐ 基本满意   ☐ 不满意

13. 根据您对我县政策性农业保险落实和实施情况了解，满分100分的话，您打多少分？

85分

14. 请问您是否还有什么意见和建议？

无

(问卷到此结束，感谢您的配合参与)

## 农业保险保费补贴项目满意度调查问卷

(2024 年 7 月)

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对伊吾县农业农村局实施的农业保险保费补贴项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和受益单位、群众满意度，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名： 刘永忠 电话： 13364947615

### 一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）

☒ 受益农牧民 ☐ 保险公司人员 ☐ 农业农村局项目人员

2. 本项目旨在充分发挥政策性农业保险助推产业结构优化调整，支持“三农”发展的保障作用，对此您了解吗？（单选）

☒ 了解 ☐ 了解一点 ☐ 不了解

3. 您觉得农业增效、农民增收，对实现乡村振兴、加快农业农村现代化的重要程度如何？（单选）

☐ 非常重要 ☒ 重要 ☐ 一般 ☐ 可有可无

### 二、满意度情况

4. 您是否知晓或了解农业保险保护相关政策？（单选）

☐ 了解 ☒ 了解一点 ☐ 不了解

5. 您通过哪些渠道了解到农业资源及生态保护补助相关政策的？（可多选）

☒ 政策引导、培训宣传 ☐ 亲朋好友 ☒ 网络、报纸、电视 ☐ 其他

6. 财政部门是否能及时拨付财政补贴资金？（单选）

☐ 非常及时 ☒ 较为及时 ☐ 不及时 ☐ 不清楚

7. 您认为农业保险政策落实对受益群众的收入水平有何影响？（单选）

☒ 有所增加 ☐ 没有变化 ☐ 有所降低

8. 本地实施政策性农业保险，您的态度是？（单选）



☒积极支持   ☐无所谓   ☐反对

9. 政策性农业保险，理赔办理、各级审核的便利性和时效性，您的评价是？

(单选)

☒非常满意   ☐满意   ☐基本满意   ☐不满意

10. 您认为政策性保险的落实，对受益农牧民生活及生产的改善程度？(单选)

选)

☒改善很大   ☐有所改善   ☐没有改善

11. 您对政策性农业保险实施内容全面性、与我县现状相符性的评价是？(单选)

选)

☒非常满意   ☐满意   ☐基本满意   ☐不满意

12. 项目实施后，对产业结构调整优化、支出“三农”发展等方面的作用是否满意？(单选)

☒非常满意   ☐满意   ☐基本满意   ☐不满意

13. 根据您对我县政策性农业保险落实和实施情况了解，满分100分的话，您打多少分？

85分

14. 请问您是否还有什么意见和建议？

无

(问卷到此结束，感谢您的配合参与)

## 农业保险保费补贴项目满意度调查问卷

(2024 年 7 月)

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对伊吾县农业农村局实施的农业保险保费补贴项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和受益单位、群众满意度，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名：哈吉拉·帕提 电话：15349928421

### 一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）

☒ 受益农牧民 ☐ 保险公司人员 ☐ 农业农村局项目人员

2. 本项目旨在充分发挥政策性农业保险助推产业结构优化调整，支持“三农”发展的保障作用，对此您了解吗？（单选）

☐ 了解 ☒ 了解一点 ☐ 不了解

3. 您觉得农业增效、农民增收，对实现乡村振兴、加快农业农村现代化的重要程度如何？（单选）

☐ 非常重要 ☒ 重要 ☐ 一般 ☐ 可有可无

### 二、满意度情况

4. 您是否知晓或了解农业保险保护相关政策？（单选）

☐ 了解 ☒ 了解一点 ☐ 不了解

5. 您通过哪些渠道了解到农业资源及生态保护补助相关政策的？（可多选）

☒ 政策引导、培训宣传 ☐ 亲朋好友 ☒ 网络、报纸、电视 ☐ 其他

6. 财政部门是否能及时拨付财政补贴资金？（单选）

☒ 非常及时 ☐ 较为及时 ☐ 不及时 ☐ 不清楚

7. 您认为农业保险政策落实对受益群众的收入水平有何影响？（单选）

☒ 有所增加 ☐ 没有变化 ☐ 有所降低

8. 本地实施政策性农业保险，您的态度是？（单选）

☒ 积极支持   ☐ 无所谓   ☐ 反对

9. 政策性农业保险，理赔办理、各级审核的便利性和时效性，您的评价是？

(单选)

☐ 非常满意   ☒ 满意   ☐ 基本满意   ☐ 不满意

10. 您认为政策性保险的落实，对受益农牧民生活及生产的改善程度？(单选)

☐ 改善很大   ☒ 有所改善   ☐ 没有改善

11. 您对政策性农业保险实施内容全面性、与我县现状相符性的评价是？(单选)

☐ 非常满意   ☒ 满意   ☐ 基本满意   ☐ 不满意

12. 项目实施后，对产业结构调整优化、支出“三农”发展等方面的作用是否满意？(单选)

☐ 非常满意   ☒ 满意   ☐ 基本满意   ☐ 不满意

13. 根据您对我县政策性农业保险落实和实施情况了解，满分 100 分的话，您打多少分？

85 分

14. 请问您是否还有什么意见和建议？

无

(问卷到此结束，感谢您的配合参与)

## 农业保险保费补贴项目满意度调查问卷

(2024 年 7 月)

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对伊吾县农业农村局实施的农业保险保费补贴项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和受益单位、群众满意度，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名：阿不都西提·阿不都瓦依提 电话：18690201434

### 一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）

☒受益农牧民 ☐保险公司人员 ☐农业农村局项目人员

2. 本项目旨在充分发挥政策性农业保险助推产业结构优化调整，支持“三农”发展的保障作用，对此您了解吗？（单选）

☒了解 ☐了解一点 ☐不了解

3. 您觉得农业增效、农民增收，对实现乡村振兴、加快农业农村现代化的重要程度如何？（单选）

☐非常重要 ☒重要 ☐一般 ☐可有可无

### 二、满意度情况

4. 您是否知晓或了解农业保险保护相关政策？（单选）

☐了解 ☒了解一点 ☐不了解

5. 您通过哪些渠道了解到农业资源及生态保护补助相关政策的？（可多选）

☒政策引导、培训宣传 ☐亲朋好友 ☐网络、报纸、电视 ☐其

6. 财政部门是否能及时拨付财政补贴资金？（单选）

☒非常及时 ☐较为及时 ☐不及时 ☐不清楚

7. 您认为农业保险政策落实对受益群众的收入水平有何影响？（单选）

☒有所增加 ☐没有变化 ☐有所降低

8. 本地实施政策性农业保险，您的态度是？（单选）

☒积极支持   ☐无所谓   ☐反对

9. 政策性农业保险，理赔办理、各级审核的便利性和时效性，您的评价是？  
(单选)

☐非常满意   ☒满意   ☐基本满意   ☐不满意

10. 您认为政策性保险的落实，对受益农牧民生活及生产的改善程度？(单选)

☐改善很大   ☒有所改善   ☐没有改善

11. 您对政策性农业保险实施内容全面性、与我县现状相符性的评价是？(单选)

☒非常满意   ☐满意   ☐基本满意   ☐不满意

12. 项目实施后，对产业结构调整优化、支出“三农”发展等方面的作用是否满意？(单选)

☐非常满意   ☒满意   ☐基本满意   ☐不满意

13. 根据您对我县政策性农业保险落实和实施情况了解，满分100分的话，您打多少分？

96 分

14. 请问您是否还有什么意见和建议？

(问卷到此结束，感谢您的配合参与)

## 农业保险保费补贴项目满意度调查问卷

(2024 年 7 月)

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对伊吾县农业农村局实施的农业保险保费补贴项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和受益单位、群众满意度，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名：吾布力斯木·阿西木 电话：1399681153

### 一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）

☒受益农牧民 ☐保险公司人员 ☐农业农村局项目人员

2. 本项目旨在充分发挥政策性农业保险助推产业结构优化调整，支持“三农”发展的保障作用，对此您了解吗？（单选）

☐了解 ☒了解一点 ☐不了解

3. 您觉得农业增效、农民增收，对实现乡村振兴、加快农业农村现代化的重要程度如何？（单选）

☐非常重要 ☒重要 ☐一般 ☐可有可无

### 二、满意度情况

4. 您是否知晓或了解农业保险保护相关政策？（单选）

☐了解 ☒了解一点 ☐不了解

5. 您通过哪些渠道了解到农业资源及生态保护补助相关政策的？（可多选）

☒政策引导、培训宣传 ☒亲朋好友 ☐网络、报纸、电视 ☐其

6. 财政部门是否能及时拨付财政补贴资金？（单选）

☒非常及时 ☐较为及时 ☐不及时 ☐不清楚

7. 您认为农业保险政策落实对受益群众的收入水平有何影响？（单选）

☒有所增加 ☐没有变化 ☐有所降低

8. 本地实施政策性农业保险，您的态度是？（单选）

☒积极支持   ☐无所谓   ☐反对

9. 政策性农业保险, 理赔办理、各级审核的便利性和时效性, 您的评价是?  
(单选)

☐非常满意   ☐满意   ☒基本满意   ☐不满意

10. 您认为政策性保险的落实, 对受益农牧民生活及生产的改善程度? (单选)

☐改善很大   ☒有所改善   ☐没有改善

11. 您对政策性农业保险实施内容全面性、与我县现状相符性的评价是? (单选)

☐非常满意   ☒满意   ☐基本满意   ☐不满意

12. 项目实施后, 对产业结构调整优化、支出“三农”发展等方面的作用是否满意? (单选)

☐非常满意   ☒满意   ☐基本满意   ☐不满意

13. 根据您对我县政策性农业保险落实和实施情况了解, 满分 100 分的话, 您打多少分?

13 分

14. 请问您是否还有什么意见和建议?

(问卷到此结束, 感谢您的配合参与)



## 农业保险保费补贴项目满意度调查问卷

(2024 年 7 月)

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对伊吾县农业农村局实施的农业保险保费补贴项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和受益单位、群众满意度，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名：叶尔逊尼孜·帕孜 电话：13999033317

### 一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）

☒受益农牧民 ☐保险公司人员 ☐农业农村局项目人员

2. 本项目旨在充分发挥政策性农业保险助推产业结构优化调整，支持“三农”发展的保障作用，对此您了解吗？（单选）

☐了解 ☒了解一点 ☐不了解

3. 您觉得农业增效、农民增收，对实现乡村振兴、加快农业农村现代化的重要程度如何？（单选）

☒非常重要 ☐重要 ☐一般 ☐可有可无

### 二、满意度情况

4. 您是否知晓或了解农业保险保护相关政策？（单选）

☒了解 ☐了解一点 ☐不了解

5. 您通过哪些渠道了解到农业资源及生态保护补助相关政策的？（可多选）

☒政策引导、培训宣传 ☐亲朋好友 ☐网络、报纸、电视 ☐其他

6. 财政部门是否能及时拨付财政补贴资金？（单选）

☐非常及时 ☒较为及时 ☐不及时 ☐不清楚

7. 您认为农业保险政策落实对受益群众的收入水平有何影响？（单选）

☒有所增加 ☐没有变化 ☐有所降低

8. 本地实施政策性农业保险，您的态度是？（单选）



☒积极支持   ☐无所谓   ☐反对

9. 政策性农业保险, 理赔办理、各级审核的便利性和时效性, 您的评价是?

(单选)

☒非常满意   ☐满意   ☐基本满意   ☐不满意

10. 您认为政策性保险的落实, 对受益农牧民生活及生产的改善程度? (单选)

☒改善很大   ☐有所改善   ☐没有改善

11. 您对政策性农业保险实施内容全面性、与我县现状相符性的评价是? (单选)

☒非常满意   ☐满意   ☐基本满意   ☐不满意

12. 项目实施后, 对产业结构调整优化、支出“三农”发展等方面的作用是否满意? (单选)

☒非常满意   ☐满意   ☐基本满意   ☐不满意

13. 根据您对我县政策性农业保险落实和实施情况了解, 满分 100 分的话, 您打多少分?

98 分

14. 请问您是否还有什么意见和建议?

(问卷到此结束, 感谢您的配合参与)

## 农业保险保费补贴项目满意度调查问卷

(2024 年 7 月)

您好，首先感谢您对本次调查的支持！

本次问卷是对伊吾县农业农村局实施的农业保险保费补贴项目开展的，主要用于调查研究项目实施成效和受益单位、群众满意度，不涉及任何商业用途，在此向您郑重承诺不会泄露您的任何个人信息。

整份问卷的填写大约需要 5 分钟，选项无对错，希望您按照个人感受作答，再次感谢您的支持配合！

姓名：赛不拉·三旦 电话：13599260088

### 一、基本信息

1. 您的身份是？（单选，非以下人员不能填写本问卷调查）

☒受益农牧民 ☐保险公司人员 ☐农业农村局项目人员

2. 本项目旨在充分发挥政策性农业保险助推产业结构优化调整，支持“三农”发展的保障作用，对此您了解吗？（单选）

☒了解 ☐了解一点 ☐不了解

3. 您觉得农业增效、农民增收，对实现乡村振兴、加快农业农村现代化的重要程度如何？（单选）

☒非常重要 ☐重要 ☐一般 ☐可有可无

### 二、满意度情况

4. 您是否知晓或了解农业保险保护相关政策？（单选）

☐了解 ☒了解一点 ☐不了解

5. 您通过哪些渠道了解到农业资源及生态保护补助相关政策的？（可多选）

☒政策引导、培训宣传 ☐亲朋好友 ☒网络、报纸、电视 ☐其

6. 财政部门是否能及时拨付财政补贴资金？（单选）

☐非常及时 ☒较为及时 ☐不及时 ☐不清楚

7. 您认为农业保险政策落实对受益群众的收入水平有何影响？（单选）

☐有所增加 ☒没有变化 ☐有所降低

8. 本地实施政策性农业保险，您的态度是？（单选）

☐积极支持 ☒无所谓 ☐反对

9. 政策性农业保险, 理赔办理、各级审核的便利性和时效性, 您的评价是?

(单选)

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

10. 您认为政策性保险的落实, 对受益农牧民生活及生产的改善程度? (单选)

☐改善很大 ☒有所改善 ☐没有改善

11. 您对政策性农业保险实施内容全面性、与我县现状相符性的评价是? (单选)

☐非常满意 ☒满意 ☐基本满意 ☐不满意

12. 项目实施后, 对产业结构调整优化、支出“三农”发展等方面的作用是否满意? (单选)

☒非常满意 ☐满意 ☐基本满意 ☐不满意

13. 根据您对我县政策性农业保险落实和实施情况了解, 满分 100 分的话, 您打多少分?

97 分

14. 请问您是否还有什么意见和建议?

(问卷到此结束, 感谢您的配合参与)

附件：3. 保险保费补贴支出明细表


伊吾县农业农村局2023年农业、养殖业保险明细						
序号	指标号	文件号	项目名称	下达资金（元）	支出明细	金额（元）
1	39101	哈市财综【2022】34号	关于提前下达中央财政农业保险保费补贴2023年预算资金的通知	2666607	养殖业保险（中央）-人财	884700
					养殖业保险（中央）-太平洋	94500
					养殖业保险（中央）-人寿	1474332
					农业保险（中央）-人寿	213075
					支出小计	2666607
2	39728	哈市财综[2022]36号	关于拨付2022年度下半年中央和地方政策性农业保险保费补贴市级配套资金的通知	95330	养殖业保险（市级）-人财	95330
					支出小计	95330
3	39729	哈市财综【2022】46号	关于结算2021年度中央财政农业保险保费补贴资金和下达2022年中央财政第二笔农业保险保费补贴资金的通知	5689200	养殖业保险（中央）-人财	1504196.85
					养殖业保险（中央）-太平洋	109200
					农业保险（中央）-人寿	9819.77
					养殖业保险（中央）-人财	897600
					养殖业保险（中央）-人寿	597330
					养殖业保险（中央）-太平洋	1200
支出小计	3119346.62					
4	49382	哈市财综【2023】4号	关于拨付自治区本级财政2023年农业保险保费补贴预算资金的通知	2098661.43	养殖业保险（自治区）-人财	655584
					养殖业保险（自治区）-太平洋	47250
					养殖业保险（自治区）-人寿	737166
					农业保险（自治区）-人寿	123830.43
					养殖业保险（自治区）-人财	235566
					养殖业保险（自治区）-人寿	298665
					养殖业保险（自治区）-太平洋	600
支出小计	2098661.43					
5	69448	哈市财综【2023】34号	关于拨付2023年度中央和地方政策性农业保险保费补贴市级配套资金的通知	1432701.16	农业保险（市级）-人寿	71130.76
					农业保险（市级）-人财	399622.4
					养殖业保险（市级）-人财	381413
					养殖业保险（市级）-人寿	267243
					养殖业保险（市级）-太平洋	313292
					支出小计	1432701.16
合计				11982499.59	/	9412646.21



附件：4.绩效评价报告意见反馈表

附件：4.绩效评价报告意见反馈表

农业保险保费补贴项目绩效评价意见反馈表

项目名称	农业保险保费补贴项目		
所属年度	2023 年	绩效评价时间	2024 年 7 月-9 月
委托机构	伊吾县财政局		
评价机构	新疆赛文市场调查咨询有限公司		
评价机构联系人	王立冈	联系方式	13629948860
评价结论	绩效得分为 92.36 分，绩效等级为“优秀”		
主要问题	<p>存在的问题一：项目绩效设置偏低，从绩效目标设置的畜牧承保牲畜数量、承包户数、种植业承保面积等核心指标全年实际完成值分析，三项核心指标完成率分别为 202.08%、219.67%、191.33%，平均完成率为 204.36%，反映问题为项目绩效设置偏低。</p> <p>存在的问题二：预算执行率偏低。项目安排预算 1198.25 万元，资金全额到位，2023 年实际支出 941.26 万元，预算执行率偏低为 78.55%。</p> <p>存在的问题三：理赔定损难操作，参保农牧民责任划分确定难，基层单位缺乏专业技术人才。</p>		
被评价项目单位意见	<p>同意并无其它意见或建议。</p> <p>陈继辉 梅洋</p> 		
委托方意见	<p>同意</p> 